RENCANA KERJA GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS KEHUTANAN

No.	Uraian	Pelaksanaan 2020																																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Updating data pada folder & *website* GJM																																																
2	Pelaksanaan rapat rutin GJMF dengan UJM prodi																																																
3	Pelaksanaan sosialisasi SPMI di tingkat UJM																																																
4	Penyusunan / perbaikan dokumen mutu fakultas																																																
5	Sosialisasi pelaksanaan EDOM/sms																																																
6	Pelaksanaan monev penyelenggaraan pendidikan tinggi																																																
7	Pelaksanaan audit mutu internal di tingkat prodi																																																
8	Pelaksanaan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil AMI																																																
9	Sosialisasi SPMI kepada civitas akademika																																																
10	Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen di tingkat fakultas																																																
11	Pelaksanaan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi																																																
12	Pelaksanaan koordinasi dengan LP3M																																																
13	Persiapan ISO Manajemen Mutu 9001:2015																																																
14	Akreditasi ISO																																																
15	Pembuatan Laporan GJM																																																